A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2025. évi közbeszerzési terve

Sor-szám	Közbe-szerzés tárgya	Közbeszer-zés tervezett mennyisége	Közbeszer-zésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindítása-nak tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1	Hálózati kellékek beszerzése	1 készlet	Nyílt	Hazai	2025.III.n.	2025. III.-IV. n.
2	Számítógép Beszerzése	20 db	Nyílt	Hazai	2025.III.n.	2025. III.-IV. n
3	Windows 365 Office beszerzése	20 db	Nyílt	Hazai	2025.III.n.	2025. III.-IV. n
4	Mobil hangalap beszerzése	1896 szolgáltatási csomag	Versenyújranyitás	Uniós	2025. IV.n.	2025. IV. n.
5	Szünetmentes akkumulátor beszerzése, karbantartása	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025.III.n.	2025. III.-IV. n
6	Nyomtató kellékanyag beszerzése	42 db	Nyílt	Hazai	2025 II.n.	2025 II.n.
7	Használt nyomtató Teljes körű üzemeltetése	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025 II.n.	2025 II.n.
8	Mobil telefonkészülék beszerzése	8 db	Nyílt	Hazai	2025.III.n.	2025. III.-IV. n
9	Kártyaolvasó	150	Nyílt	Hazai	2025.III.n.	2025. III.-IV. n
10	Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (Központosított)	58462 l	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV

11	Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása (Központosított)	100 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
12	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fogyasztói helyei részére villamos energia beszerzése	234658 KwH	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
13	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fogyasztói helyei részére gáz energia beszerzése	110462 MJ	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
14	VBÜ beszerzések	20 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
15	Járművek beszerzése HUSK/2302/1.2/022 Development of joint intervention capacities (#safewater) projekt	5 db gépjármű, 1 db hajóterst, 3 db halradar, 1 db utánfutó	Nyílt	Hazai	2025. I.n	2025. III. n
16	Takarítási fel. ellátása nyugdíjas szövetkezettel (Szervezetfejlesztési Terv, NKOH)	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025. III.-IV	2025. III.-IV

17	Közös műveleti kapacitások fejlesztése (Kommunikációs Terv, NKOH)	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
18	Bővített fokoztú sugárvédelmi képzések (Képzési Terv, KKSZK)	2 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
19	Felülvizsgálati tanfolyamok (Képzési Terv, KKSZK)	4 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
20	Árvizek elleni védekezési módszerek szakmai kompetenciát növelő képzés (Képzési Terv, KKSZK)	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
21	Szolgálati célú kishajó vezetői tanfolyam és vizsga (Képzési Terv, KKSZK)	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
22	BV beszerzések, szolgálati egyen ruházat	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
23	BV beszerzések egyéb	1 csomag	Nyílt	Hazai	2025. I-IV	2025. I-IV
24	Kötelező gépjármű felelősségbiztosítási flottaszerződés 2026-2028	85 db	Nyílt	Uniós	2025.II	2028 IV.
25	Gépjárművek és egyéb eszközök beszerzése INTERREG HUSK/2302/1.2/022 pályázathoz kapcsolódóan, megismételt eljárás	2 db offroad gépjármű, 1 db kisteherautó, 1 db kishajó vontatóval	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025 május	2025 IV.
26	Storage beszerzése	1 készlet	Nyílt	Hazai	2025 II n.	2025 III-IV n.

Győr, 2025. szeptember 25.

Sallai Péter tű. ddtbk.
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győr
1