

**Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
2013. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>	-					
-						
<b>II. Építési beruházás</b>						
-						
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
KEOP 5.6.0. pályázat műszaki előkészítése	71311100-2 71241000-9	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. április	2013. június	nem
Kiviteli terv készítése és engedélyezése a KEOP 5.6.0 projekt keretében	71245000-7	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. augusztus	2013. december	nem
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság riasztó- és hibajelző távfelügyeleti központjának felújítása és működtetése.	31.62.50.00-3	Nemzeti	Nyílt	2013. április	3 év	nem

**IV. Építési koncesszió**

-

-

**V. Szolgáltatási koncesszió**

-

-

Budapest, 2013. március 29.



**Pintér Gabriella** tű. őrnagy  
gazdasági igazgató-helyettes